		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		**GRACA**	**16.373 d...**	**2/22/16 8:00 AM**	**3/16/16 10:00 AM**		
2		**Fase 1**	**16.373 d...**	**2/22/16 8:00 AM**	**3/16/16 10:00 AM**		
3		**Marco 1**	**6.25 days**	**2/22/16 8:00 AM**	**3/1/16 10:00 AM**		
4		Termo de Aceit...	2.625 days	2/22/16 8:00 AM	2/24/16 2:00 PM		
5		Atas de reunião	2.625 days	2/22/16 8:00 AM	2/24/16 2:00 PM		
6		Estrutura analíti...	2.625 days	2/25/16 8:00 AM	2/28/16 2:00 PM	5	
7		Cronograma de ...	0.625 days	2/29/16 8:00 AM	2/29/16 2:00 PM	6	
8		Documento de ...	1.375 days	2/29/16 10:00 AM	3/1/16 2:00 PM	7	
9		**Marco 2**	**6.123 d...**	**3/1/16 10:00 AM**	**3/14/16 2:00 PM**		
10		Modelagem de ...	8.375 days	3/1/16 10:00 AM	3/10/16 2:00 PM	8	
11		**Marco 3**	**2 days**	**3/10/16 10:00 AM**	**3/14/16 2:00 PM**		
12		**Requisitos**	**1 day**	**3/10/16 10:00 AM**	**3/11/16 2:00 PM**		
13		Requisitos de ...	1.375 days	3/10/16 10:00 AM	3/11/16 2:00 PM	10	
14		**Requisitos f...**	**1 day**	**3/10/16 10:00 AM**	**3/11/16 2:00 PM**		
15		Nível agrega...	1.375 days	3/10/16 10:00 AM	3/11/16 2:00 PM	10	
16		Nível de usu...	1.375 days	3/10/16 10:00 AM	3/11/16 2:00 PM	10	
17		Nível de sub-...	1.375 days	3/10/16 10:00 AM	3/11/16 2:00 PM	10	
18		Requisitos nã...	1.375 days	3/10/16 10:00 AM	3/11/16 2:00 PM	10	
19		Requisitos inv...	1.375 days	3/10/16 10:00 AM	3/11/16 2:00 PM	10	
20		Requisitos de ...	1.375 days	3/10/16 10:00 AM	3/11/16 2:00 PM	10	
21		Protótipo de tel...	1.375 days	3/11/16 10:00 AM	3/13/16 2:00 PM	12	
22		Termo de Aceit...	1 day	3/13/16 10:00 AM	3/14/16 10:00 AM	21	
23		**Marco 4**	**16.373 d...**	**2/22/16 8:00 AM**	**3/16/16 10:00 AM**		
24		Diagrama de ca...	1.375 da...	3/14/16 10:00 AM	3/15/16 2:00 PM	22	
25		Relatório de nã...	1 day?	3/15/16 10:00 AM	3/16/16 10:00 AM	24	
26		Modelo conceit...	1.375 da...	3/15/16 10:00 AM	3/16/16 2:00 PM	24	
27		Planilha de cont...	1 day?	3/15/16 10:00 AM	3/16/16 10:00 AM	24	
28		Sumário da entr...	0.625 da...	2/22/16 8:00 AM	2/22/16 2:00 PM		


16
28 Feb 16
6 Mar 16
13 Mar 16
20 Mar 16
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W
WBSTool Project - page2

		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	21 Feb F S S M T
29		Atas de reunião	0.625 da...	2/22/16 8:00 AM	2/22/16 2:00 PM			
30		**Fase 2**	**1 day?**	**2/22/16 8:00 AM**	**2/22/16 2:00 PM**			
31		Documento de ar...	0.625 da...	2/22/16 8:00 AM	2/22/16 2:00 PM			
32		Diagrama de enti...	0.625 da...	2/22/16 8:00 AM	2/22/16 2:00 PM			
33		Diagrama de clas...	0.625 da...	2/22/16 8:00 AM	2/22/16 2:00 PM			
34		Diagrama de má...	0.625 da...	2/22/16 8:00 AM	2/22/16 2:00 PM			
35		Diagrama de seq...	0.625 da...	2/22/16 8:00 AM	2/22/16 2:00 PM			
36		Código fonte do ...	0.625 da...	2/22/16 8:00 AM	2/22/16 2:00 PM			
37		Script de criação ...	0.625 da...	2/22/16 8:00 AM	2/22/16 2:00 PM			
38		cript de alteraçã...	0.625 da...	2/22/16 8:00 AM	2/22/16 2:00 PM			
39		Caso de testes	0.625 da...	2/22/16 8:00 AM	2/22/16 2:00 PM			
40		Relatório de exec...	0.625 da...	2/22/16 8:00 AM	2/22/16 2:00 PM			
41		Fase 3	0.625 da...	2/22/16 8:00 AM	2/22/16 2:00 PM			
42		Fase 4	0.625 da...	2/22/16 8:00 AM	2/22/16 2:00 PM			

16				28 Feb 16							6 Mar 16							13 Mar 16							20 Mar 16
W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W