12/3/2016 Fase 4 | Trello

Fase 4 ☆ △ Particular

Marco 1

Realizar ocntagem detalhada

② 19 de out

Elaborar protótipos de tela

② 19 de out

Apresentar protótipos ao cliente

② 19 de out

Gerar entrega 4.0.1-SNAPSHOT

② 19 de out

Marco 2

Realizar diagrama globais

② 26 de out 🗹 1/2

Manter Orçamento familiar

② 26 de out 🗹 2/2

Manter Fornecedor

Manter Produto

② 26 de out 🗹 2/2

Marco 3

Manter caixa

② 9 de nov ☑ 9/9

Manter Produto

② 9 de nov 🗹 9/9

Manter Evento

② 9 de nov 🗹 9/9

Manter Aquisição de produto

② 9 de nov 🗹 9/9

Manter Fornecedor

② 9 de nov 🗹 9/9